



Утверждаю  
директор МКОУ «Хуршинская СОШ  
имени Рабазана Раджабова»  
Абдусаламов Г.Ш.

**План мероприятий**  
(«дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Хуршинская СОШ имени Рабазана Раджабова»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1	Выбор помещений (зонирование) в МБОУ «Хуршинская СОШ имени Рабазана Раджабова»	Администрация школы	Февраль 2022
2	Разработка и утверждение локальных нормативных актов	Администрация школы	Февраль 2022
3	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы, размещение локальных нормативных документов центра «Точка роста» на сайте школы	Администрация школы, ответственный за размещение информации на сайте школы	Май 2022
4	Формирование проектов зонирования центров «Точка роста»	Администрация школы, рабочая группа	Май 2022
5	Разработка сметной документации на проведение ремонтных работ в выбранных для размещения Центра помещениях (с учетом рекомендаций по проектированию и дизайну образовательного пространства)	Администрация школы, рабочая группа	Июнь 2022
6	Согласование объема и стоимости ремонтных работ с управлением образования администрации МО Дахадаевский район	Администрация школы	Май 2022
7	Обсуждение вопроса по созданию Центра на заседании Педагогического Совета	Администрация школы	Май 2022
8	Подбор педагогических работников Центра	Администрация школы, руководитель Центра	Март 2022
9	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Администрация школы, рабочая группа	Май 2022
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Администрация школы, руководитель Центра	Июнь 2022
11	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Администрация школы, руководитель Центра	Август 2022

12	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация школы	Июнь-август 2022
13	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	15.08.2021-23.08.2021
	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	Администрация школы, руководитель Центра	до 01 сентября 2022 далее ежегодно
14	Контроль за техническим состоянием оборудования	Руководитель центра, педагоги	в течение учебного года
15	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» на текущий учебный год	Администрация школы	август 2022 далее ежегодно
16	Поставка учебного оборудования и инвентаря для оснащения Центра "Точка роста"	Администрация школы	По мере поступления
17	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология» и «Робототехники».	Педагоги - предметники	Август 2022
18	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания	Администрация школы, руководитель Центра	до 25.08.2022
19	Открытие Центра в единый день открытия	Администрация школы, руководитель Центра	15 сентября(по возможности)
20	Экскурсии в Центр «Точка роста» Знакомство с Центром «Точка роста»	Администрация школы, руководитель Центра	2-11 кл
21	Неделя химии, биологии	Педагоги - предметники	ноябрь
22	Неделя физики	Педагог - предметник	Февраль 2023
23	День науки в Точке роста	Педагог - предметник	Март 2023
24	Участие в конкурсах и конференциях различного уровня	Педагоги - предметники	в течение учебного года
25	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Администрация школы, руководитель Центра	По необходимости